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Bestyrelsesmgde torsdag d. 23. marts. 2021

Referat fra online bestyrelsesmgde

Medlemmer og ansatte samt inviterede gaester:

Morten lensen, MJ Formand Lasse Nielsen, LN 1. suppleant
Tom Svendsen, TS Naestformand Svend B. Bggh, SBB 2. supp. / referent
limmy Luther, JL Kasserer Casper Christiansen, CC Driftsleder
Allan S. Mogensen, AM Ansvar for Proj.grup. Bjgrn-Christensen BC—— Vagtaflgser—
Jan Winther Larsen, JWL Seerlig tek. indsigt StellaTousgaard ST Kontorassistent
Poul Erik Nielsen, PEN 3. suppleant tkketilstede:
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra forrige mgde den 25.02.2021

3. Opfglgende punkter

4. Nyt fra formanden/administrationen

5. @konomi 2020 — status pa ars regnskab

6. @konomi 2021 — Vaesentlige afvigelser i forhold til budget

7. Driftsforhold

10.
11.
12.
13.

a) Driftsstatistik

b) Personaleforhold

Energigruppen

a) Samarbejdsmodellen

b) Status/tidsplan

c) Afleveringstidspunkt

d) Drifts-og vedligeholdelsesmanualer
e) Radgiverinvolvering

f) Budgetopfglgning

g) Introduktion til driftspersonale, herunder plan for driftens overtagelse af ansvaret for
anlaegget

h) Vedligeholdelsesaftaler

i) Forsikringer

i) Andet

Andre projekter

a) Sgndervang

b) Tidselbak

Produktionsgkonomi og —valg (optimering), herunder kgb af strgm til varmepumpeanlaegget
Fremtidige mgder

Eventuelt

Bestyrelsens kvarter
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Beslutnings punkter og arbejdsopgaver fra mgdet d. 23-03-2021.:
Transformatorstation (28-01-2021)
Der aftales mgde med repraesentant fra nordlys. TS arrangerer. Mgdet har til hensigt at belys det

ngdvendige sikkerhed der skal i transformatoren ved lundagerbjerg.

Morten Jensen (28-01-2021)

ling af forsikring:

kontraktei

iesmalet! (jeg fik ikke fat i ret meget af dette sa allan jeg vil gerne havde

forvarmepumpe prt

mgik kort forsikringsspa

dine kommentarer til dette.)

Blytaekkervej (28-01-2021)
Blytaekkervej, og omrddet heromkring har endnu ikke vendt tilbage.
Der kommer forespgrgsler pé at f& leveret varme fra andre i Dronninglund by men uden for vores

forsyningsomrade.

De forespgrgende borger i byen opfordres til at fé flere af deres naboer til at gd sammen om et gnske for
tilslutning. Da fiernvarmen @nsker at der kommer sG mange med pd en vej hvis det er vi skal til at ny
etablere en hovedledning pd en villavej. Vi kan umiddelbart ikke laegger en stor hovedledning til en enkelt

husstand
Dagens opfglgning: CC, fglger op pa dette, for at finde ud af om sagen skal henlagges, eller om det skal i

gang saettes.

Model for tilbud til udstykkere (28-01-2021)
CC er kommet med et oplaeg som er sendt til Barge Juul. Vi leverer og montere komponenter og Bgrge Juul

stdr selv for grave arbejdet. MJ arrangerer et mgde med Bgrge Juul sammen med CC og MJ.

Model for tilbud til udstykkere

Dagens opfglgning:

Jan og CC refererede kort fra mgdet. Bgrge har féet to tilbud, som han skal tage stilling til. Han gnsker dog
at fa lavet nogle @ndringer til disse tilbud. Bestyrelsen henstiller til at CC og JWL tager et mgde igen, og
fremfgre at det er de to tilbud der er pa bordet han skal tage stilling til. Vi vil havde minimum 50 %
boligerne med pd ledningsnettet, ellers bliver varme dimensionerne forkerte.

Manglende mélere (23-03-2021)
- Problemstilling: Der er kommet henvendelse fra Carsten Mgller Nielsen vedr. manglende data pa

offentligtilgaengelige hjemmesider.

- Sagsfremstilling: Der er nogle data der ikke bliver vider delte til enkelte hjemmesider. Det er et
generelt problem og det er planenergi der star for disse hjemmesider.

- Lg@sning: MJ svare Carsten, med at det er et generelt problem som ligger ved planenergi. ASM ligger
inde med korrespondance imellem fjernvarmen og planenergi til dokumentation for dette.

ennemaael 0g.aj

Uden farve er sagen endnu ikke afsluttet, oq derfor verserende.
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Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Godkendelse af referat fra forrige mgde den 25.02.2021: Godkendt
Opfglgende punkter, Se side 2
Nyt fra formanden / administrationen /
a. Intet nyt at bemaerke
@konomi 2020 — status pa ars regnskab
a. Stella fremsender den resterende del af manglende materiale til Dorthe efter paske, herved kan hun
lave dette feerdigt. Husk at invitere Dorthe med til naeste mgde og spisning hvis dette er muligt.
@konomi 2021 — Vaesentlige afvigelser i forhold til budget
a. Der er ikke stgrre afvigelser.
b. CC orienterede om sma projekterne, som der er plads til inden for budget.
7. Driftsforhold
a. Driftsstatistik:

- Pumpe skiftet pa sgndervang, dette var tiltraengt. Der er problemer med tryk fra veerket her.
Bankene i rgrene nar sgndervang kgre ude hos forbrugerne. Dette er et fokus punkt for driften.

- Der er stadig manglende data pa driftsstatistikken. De gvrige tal gennemgaet af CC. Dammen er
endnu ikke helt nedkglet. Dette burde den havde vaeret, men skyldes blandt andet at der er
produceret lidt mere med solenergi her i vinterhalvdret. Der er en smule indtaegt i forhold til strgm
salg.

b. Personaleforhold:
Intet nyt.
8. Energigruppen
a. Samarbejdsmodellen
b. Status/tidsplan
Endnu udfordringer. Der er mgder med Schneider. Ser p& aendringer for styring af flow.
Diskussion omkring flowproblematikken. Det opfordres til at der tages kontakt til DME at de skal
havde fat en ekstern konsulent fra Plan Energi. Der skal findes en Igsning.
c. Afleveringstidspunkt
Status er det samme som ved sidste mgde, derved er afslutningen ligeledes rykket, udfordringer fra
sidst er endnu ikke Igst.
d. Drifts-og vedligeholdelsesmanualer
Kommer nar punkt 8.c. er Igst
e. Radgiverinvolvering
f. Budgetopfglgning.
Ingen afvigelser
g. Introduktion til driftspersonale, herunder plan for driftens overtagelse af ansvaret for anlaegget.
Vil forgd nér tidligere naevnte udfordringer er Igst.
h. Vedligeholdelsesaftaler
i. Forsikringer
j.  Andet
9. Andre projekter
a. Sgndervang

En pumpe er udskiftet. Der er stadig fugtproblemer i keelderen pa sgndervang. Dette medvirkende

til at der er breendt en eltavle af i keelderen. Driften ser ind i at finde en fast Igsning pa projektet evt.

med ventilation.
b. Tidselbak

o bl .

o
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10.

11.

12.

13.

14.
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Transformer se punkt 3. Der er kgbt en ny “net” pumpe hjem, da den eksisterende er brugt til andet

formal.
Produktionsgkonomi og —valg (optimering), herunder kgb af strgm til varmepumpeanlaegget
Allan arbejder videre med dette ud fra tal han har faet fra Stella. Dette kan ses som en vejledning til

driften. Energi Danmark har et hjeelpeark til dette.
Nye Opfglgningspunkter fra dagens mgde til det kommende bestyrelsesmgde d. 29-04-2021.

Se side 2

Fremtidige mgder
Torsdag d. 29-04-2021 k.1:18.00 Til spisning med Revisor Dorthe Mikkelsen

Tirsdag d. 18-05-2021 k.1:19.00
Tirsdag d. 25-05-2021 k.1:19.00 Generalforsamling
a. Konstituering umiddelbart efter mgdet.
4. Torsdagd.24-6-2021 kl.:19.00

Eventuelt
Kgb af el til varmepumpen. Dette sker til spotpris. Hvis vi matte gnske det, kan vi fastlase prisen.

Bestyrelsens kvarter
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